

As. Oy Helsingin Vaspuuki

Ennakkomarkkinointivaiheen jälkeen myyntiaineistoon tulleet muutokset
22.1.2018

Asunnot:

- Pienehköjä siirtoja keittiökalusteissa
- Asunnoissa A1, A6, A11, A16 ja A21 lisätty syöksytorvien merkinnät parvekkeille, muilla parvekkeilla syöksytorvien sijaintien hienosäätöä
- Asunnoissa A5, A10, A15, A20, A25, B26, B31, B36, B41 ja B46 nostettu pesuhuoneiden alakattoja LTO -koneen kohdalla ja edustalla
- Paksunnettu asuntojen B29 (2. krs) ja B34 (3. krs) mod. vC:llä olevaa kantavaa seinää 160 mm -> 200 mm
- Asunnossa B51 lisätty alakattokotelot ulkoseinän viereen tiloissa MH2, MH1, KT ja RT ja poistettu kotelo MH2:sta
- Asunnossa B49 alakattoa kasvatettu eteisessä
- Asunnoissa B30, B35, B40 ja B45 siirretty parvekkeen vedenpoisto toiselle puolelle parvekettä
- Asunnossa B50 siirretty parvekkeen vedenpoisto toiselle puolelle parvekettä ja lisätty alakattokotelo parvekkeen reunalle
- Asunnossa B52 lisätty koroke parvekkeen reunaan

Yhteistilat:

- Irtaimistovarastoissa A104 ja A105 verkkoseinien siirtoja (varastot A20-A22, A25), siivouskomeron A110 seinän ja irtaimistovarastotilojen ovien siirtoja
- Pieniä pilarien, hormien ja luiskien muutoksia
- Siirretty A105:n ja autohallin välistä SP -luukua